ZMLUVA O DIELO ¢ 01/MoF/2026
uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Baiia

Sidlo: Bana 47, 09101 Stropkov
Zastupeny: Jan Gundza — starosta obce
ICO: 00330281

DIC: 2020784205

/d’alej len objednavatel’

Zhotovitel: TOPgroup a.s.

Sidlo zhotovitela: Gogol'ova 18 851 10 Bratislava - mestska Cast’ Petrzalka

Zastupeny: Marek Frank - Predseda predstavenstva

1CO: 56192398

IC DPH: SK2122253408

Zapisany: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, oddiel: Sa, vlozka ¢. 7891/B

/d’alej len zhotovitel/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok postupu v zmysle § 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Projekt
bude financovany z Environmentalneho fondu SR formou dotacie z prostriedkov Moderniza¢ného fondu a z vlastnych
prostriedkov objednévatel’a

Clanok 2.

Predmet zmluvy
Touto zmluvou o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa zhotovitel’ zavizuje, zZe v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na stavbe: ,, REKONSTRUKCIA A MODERNIZACIA
BUDOVY OBECNEHO URADU* v zmysle oceneného vykazu vymer (dalej len ,,dielo).
Objednavatel ma zaujem stavbu spolufinancovat’ na zéklade osobitnej Ziadosti na poskytnutie financnych
prostriedkov formou dotacie na projekty z prostriedkov Modernizaéného fondu na podporu investicii na
Zvysovanie energetickej hospodarnosti existujucich verejnych budov, a z vlastnych zdrojov.
Zhotovitel mé zédujem vykonat’ stavebné prace pre objedndvatela, zmluvné strany uzatvaraji podl'a § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (d’alej len "Zmluva"). Cena dohodnuta v tejto Zmluve je vysledkom
verejného obstaravania podl'a § 108 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit' zmluvne
dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze s mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie zabezpecit’ vetky pozadované materialy a vyrobky,
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.

Vykonavanie diela, rozsah prac
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu podla projektovej dokumentacie, vykazu vymer, stavebného
povolenia, svojej cenovej ponuky, podmienok verejného obstaravania a tejto zmluvy. Sii€ast'ou predmetu plnenia
su vSetky prace, dodavky a sluzby potrebné na riadne a uplné zhotovenie diela.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred uzatvorenim tejto zmluvy oboznamil s projektovou dokumentaciou, vykazom
vymer, miestom realizacie diela a vSetkymi okolnostami potrebnymi na riadne vykonanie diela, a Ze nema voci
nim ziadne vyhrady.
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. Na vykonanie Casti diela mdze pouZit
subdodavatel'ov za podmienok uvedenych v ¢lanku 12 tejto zmluvy. PouZzitim subdodavatel'ov nie je dotknuta
zodpovednost’ zhotovitel’a za riadne, kvalitné a v€asné vykonanie diela.
Zhotovitel' je povinny vykonavat dielo s odbornou starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, projektovou
dokumentaciou, podmienkami verejného obstaravania, prislusSnymi technickymi normami (STN), vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokynmi objednavatela, pokial’ nie su v rozpore so
zmluvou alebo pravnymi predpismi.
Ak sa pocas realizécie diela zisti vada alebo nedostatok vykonanych prac, je zhotovitel’ povinny ich bez zbytocného
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odkladu odstranit’ na vlastné naklady tak, aby dielo bolo v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou,
technickymi normami a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

6. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, pokuty, sankcie a ini majetkovli ujmu spdsobentt porusenim svojich
povinnosti pocas realizacie diela. Ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a vznikne objednavatel'ovi Skoda
alebo bude objednavatelovi uloZzend finan¢nd oprava (korekcia), sankcia alebo povinnost’ vratit finan¢né
prostriedky z verejnych zdrojov, je zhotovitel’ povinny nahradit’ objednavatel'ovi takto vzniknutli $kodu v plnom
rozsahu, ak bola sposobena jeho konanim alebo opomenutim.

7. Objednavatel je opravneny pocas celej doby realizacie diela priebezne kontrolovat’ jeho vykonavanie a pozadovat’
odstranenie zistenych vad alebo nedostatkov. Zhotovitel’ je povinny zistené vady alebo nedostatky odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu alebo v lehote urcenej objednavatel'om, ak to povaha vady umoznuje.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky
1. Cena za vykonanie diela je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zakon o cenach vykonava v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 391 379,66

DPH 23% (EUR) 90 017,33

Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 481 396,99

Slovom: StyristoosemdesiatjedentisictristodevitdesiatSest’ eur a devitdesiatdevét centov

2. Prilohu €. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel’ prehlasuje, Ze je uplny.
3. Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahiiia vSetky vykdzané a ocenené prace, dodavky a d’alSie
suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo potrebné ku odovzdaniu do uzivania.
4. Cena dohodnuta v bode 1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a
platobnych podmienok podl’a tejto zmluvy, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych norméch a predpisoch, platnych na
uzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a ndklady suvisiace so zabezpeCenim staveniska pred vstupom
cudzich oséb,
- naklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- néklady stvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- néklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- néklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- spotreba energii,
5. Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v siitaznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montdznych prac a charakteristické
Specifikacie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol objednavatel
vo verejnom obstaravani za ucelom predkladania ponuk, najmé podklady:

- vyzvana predkladanie ponuk,
- vykaz vymer
- projektova dokumentacia.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturacia
aplatenie prac a doddvok budil v zmysle dohody Stran vykonavané mesacne formou faktir vystavenych na zéklade
Zhotovitelom predlozenych a Objednavatel'om potvrdenych stipisov skutocne vykonanych prac. Prace naviac
moézu byt fakturované samostatne. Prilohou faktury musi byt objednavatelom potvrdeny supis skutocne
vykonanych prac. Zhotovitel' predlozi stpis skuto¢ne vykonanych prac na schvalenie a objednavatel tento
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 5 pracovnych dni od predlozenia tohto stpisu. V
pripade ak objednavatel k stipisu skuto¢ne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedene;j
v predchadzajlicej vete svoje vyhrady a zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi opraveny stpis skuto¢ne vykonanych
prac, objednavatel tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady

Strana 2 z 9



Ne)

11.

12.

13.

14.

najneskorSie do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opravené¢ho supisu. Supis skutocne vykonanych prac
podpisuje za objednavatel’a stavebny dozor.

Na zéklade dohody zmluvnych stran budu faktury splatné do 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel’'ovi.
Ciastka na uhradu, na ktord méa zhotovitel’ narok bude vy¢islend v eurach a thrada bude vykonana v eurach.

V pripade, Ze objednavatel’ neodsuhlasi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktary, faktaru vrati zhotovitel'ovi
na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na thradu.

Objednavatel’ moéze kedykol'vek opravit’ alebo neuznat’ ktorikol'vek polozku v rozpocte pokial’ sa pri realizacii
zisti nova nepredvidana skuto¢nost’.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktiru, ktora neobsahuje
niektoru z nalezitosti dannového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest’ dévod
vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opdtovne vystavit. Opravnenym vratenim
prestdva plynut’ lehota splatnosti. Celd lehota plynie znovu odo dila doruenia (odovzdania) opravenej alebo
nanovo vyhotovenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ primeranu ¢ast’ fakturovanej sumy, ak zisti vady alebo nedorobky vykonanych
prac, a to az do ich riadneho odstranenia. ZadrZanie Casti platby sa nepovazuje za omeskanie objednavatel’a s
uhradou faktiry.

Clanok 5.
Cas plnenia
Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:
ukoncenie: do 12 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska.
Objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska.

Clanok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osdb a usmrtenie,
ku ktorym d6jde pocas, alebo ako dosledok vykondvania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’
v pripade vynimoc¢nych rizik.
Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimoénych rizik — objektivnych pravnych skuto¢nosti, ktorymi si:

a) pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo¢ny stav, nudzovy

stav, mimoriadna situacia;
b) Skody spésobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny zhotovitel’.

Clanok 7.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia
Zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby realizacie
diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na iiom,
b) sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho

okoli a predchadzat’ $koddm a Urazom oséb alebo verejného ¢i iného vlastnictva v dosledku
znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako dosledok jeho metdd prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ tlohy vyplyvajice zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

ProtipoZziarna ochrana

Zhotovitel’ musi dodrZiavat’ predpisy orgdnov ochrany pred poZiarmi a podniknuat’ vSetky nevyhnutné opatrenia

v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel' povinny ochranit
zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Je povinny zabezpecit’ zber vsetkych
druhov odpadov, vratane komunalneho a stavebného, a zabezpecit’ ich zneSkodnenie alebo zhodnotenie
v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel’ zodpoveda za akékol'vek sankcie, pokuty
alebo iné nasledky vyplyvajuce z poruSenia povinnosti pri nakladani s odpadmi.

b) Zhotovitel' je povinny zabezpecit koordindtora bezpecnosti prace a zaroven je povinny zaobstarat’
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie
prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

c) Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat’ odpady a necistoty
zjeho prac adodrziavat Cistotu pouZzivanych priestorov a pril'ahlych pristupovych komunikacii
a zabezpecCit’ bezpecnost’ na stavbe a v jej dotknutom okoli.
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Clanok 8.

Stavenisko
Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Stucastou staveniska je aj zariadenie staveniska, docasné skladky
materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu podla stavebného zikona (d’alej len ,,Stavebny zakon®) a
suvisiacich zakonov.
Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tuto skutoCnost’ zaznamenaju zmluvné strany
zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.
Zhotovitel’ si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje energii. Naklady za
odbery pocas realizacie diela znasa zhotovitel’ na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcami sieti.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom v lehote dlhSej ako 5 pracovnych dni od vyzvy na
prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clanok 9.
Pristup na stavenisko
Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od objednavatela pristup
na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maji vykonat’ prace v suvislosti s touto zmluvou
o dielo.

Clanok 10.
Prikazy
Zhotovitel' je povinny vykonavat vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci
Dnom nadobudnutia platnosti a i¢innosti zmluvy, najskor v§ak zapisniénym odovzdanim staveniska prechadza na
zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody s az do jej zapisnicného odovzdania a prevzatia objednavatelom. Pocas tejto
doby je zhotovitel’ zodpovedny za vsetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

Clanok 12.
Subdodavatelia

Zhotovitel’ musi byt po cell dobu realizacie zapisany v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), ak pre neho

plati povinnost’ zapisu do RPVS podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Uvedend

povinnost’ sa vzt'ahuje aj na subdodavatel'ov. Povinnost’ zapisu sa vzt'ahuje na zmluvu so subdodavatel'om, ktorej

hodnota plnenia je viac ako 100 000 EUR bez DPH.

Zhotovitel’ uvedie udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, udaje o osobe opravnenej

konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny:

- oznamit’ akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi, a povinnost' oznamit' zmenu subdodavatel'a a udaje
podl'a predchadzajiceho odseku 2. 0 novom subdodavatel'ovi.

- objednavatelovi najneskor tri (3) dni pred dilom, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predlozit’ pisomné
oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat’ vSetky relevantné udaje.

Objednavatel’ v sulade s § 41 zédkona o verejnom obstardvani uruje pravidla pre zmenu subdodavatela pocas

plnenia tejto zmluvy. V pripade zmeny subdodévatel’a pocas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa

navrh na zmenu tyka, spifiat’ podmienky uéasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1), pism. ) a pism.

f) zakona a neexistovali u neho dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8; opravnenie

uskutociiovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky alebo koncesie, ktory ma

subdodavatel plnit’.

Clanok 13.

Spolupraca zhotovitel’a s objednavate’om na stavbe
Za spolupdsobenie objednavatel’a sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie
ceny za dielo.
Styk objednéavatel'a so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku, pravidelnymi
kontrolami a d’al$imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZzaduje sa vSak pisomna forma.
Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného zakona.
Stavebny dennik bude viest' zhotovite odo dila prevzatia staveniska. Do dennika sa budi zapisovat’ vsetky
skuto¢nosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy. Objednévatel je povinny sledovat’ obsah dennika a k zdpisom pripajat’

Strana 4 z 9



svoje stanovisko. Ak Objednavatel’ nestihlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to s uvedenim
dovodov. Inak sa predpoklada, ze s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika mézu zapisovat’ svoje pripomienky
opravnené osoby, v stlade s ustanoveniami stavebného zakona. Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného
dennika.

Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo pristupny objednédvatel'ovi, pripadne inym osobam, ktoré maja pravo
robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel’ je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozaznam, fotografie ...). Tato dokumentacia (kopia
videozdznamu, fotografie ...), bude sti¢ast'ou dokladov, ktoré odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi pri odovzdani a
prevzati diela.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatela alebo poskytovatela dotacie poskytnut vsetku potrebnu
sucinnost’ pri vykone administrativnej, finanénej alebo technickej kontroly projektu, a to pocas realizacie diela aj
po jeho ukoncéeni po dobu vyzadovanil osobitnymi predpismi alebo podmienkami poskytovatel’a dotacie.

Clanok 14.
PreruSenie a zastavenie prac

. Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit' objednavatela na

skuto¢nosti, ktoré¢ budi mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

. Objednavatel’ je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo,

b) pokraovanie v pracach by spdsobilo v d’alsom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena bezpe¢nost pri
praci.

Clanok 15.
Kbvalita stavebnych pric a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN, EN a technologickych postupov (pokynov
vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su stiastou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a vSetky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych materidloch, ktoré vyplynai napr. z
novelizacie noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat’ atestmi resp. certifikdtmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materialov v opa¢nom pripade budu povazované za neplatné.

Clanok 16.
Zmeny a naviac prace
Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo
jeho Casti je mozné uzatvorit’ len za podmienky podl'a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Naviac prace predstavuji prace nad rdmec dojednany v zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa mé za to,
7e naviac prace su vyluéne prace nevyhnutné pre riadne ukoncenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a
nedorobkov. Zistené a identifikované naviac prace sa budu realizovat’ len po ich predchadzajucom vecnom,
cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Naviac prace je mozné vykonavat iba na zéklade postupov vyplyvajicich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najméd/nie vyluéne zdkona o verejnom obstardvani a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného stihlasu objednavatela, ktory bude vydany na zdklade predloZenej pisomnej cenovej ponuky
zhotovitel'a tykajucej sa naviac prac. Predlozend cenova ponuka zhotovitela tykajuca sa naviac prac bude
zostavena na zaklade nasledovnych principov a bude obsahovat”:
- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré uz st ocenené v rozpocte Diela, budll ocenené v rovnakej vyske ako je
uvedend v rozpocte Diela,
- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré nie si ocenené v rozpoéte Diela, budu ocenené maximalne vo vyske
uréenej stavebnym softvérom CENKROS ak sa strany nedohodni na pouziti iného spdsobu,
- uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v stivislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby
a vyvolat pripadné d’alSie naviac naklady.
Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Ze naviac prace mézu byt’ zhotovitelom vykonané po vzdjomnom pisomnom
odsuhlaseni a udeleni pokynu na ich vykonanie zo strany objednéavatela/stavebného dozoru. Nésledne si zmluvné
strany potvrdia naviac prace dodatkom. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako formy akceptacie naviac prac zo
strany objedndvatel’a nie je zhotovitel’ opravneny naviac prace fakturovat’.
Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad alebo mimo
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a iné zmeny a pod., ktoré nebudi vopred vzajomne
odstihlasené, nebudil Objednéavatel'om dozorom Zhotovitel'ovi uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat
ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu. Zaroven plati, ze akykol'vek zapis, zdznam alebo poznamka ktorejkol'vek
Strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohl'adu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo,
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dohodnutych zakladnych terminov, mil'nikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Clanok 17.

Nakladanie s odpadmi
Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy (najma ale nielen odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitel'om, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitel'a), v stilade so zdkonom
¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej ,,zakon
o odpadoch®) a vykonavacimi vyhlaSkami k zakonu o odpadoch.
V stilade s hierarchiou odpadového hospodérstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie zabezpecia subjekty vykonavajice obnovu a rekonstrukciu budov, aby maximalne mozné
mnoZzstvo nie nebezpecného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho
materialu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materidlovo zhodnoteného a to
vratane ¢innosti spdtného zasypdvania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nadhrada za iné materialy.
Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' dokladmi o pévodne recyklovaného / opitovne pouzitého dreva
alebo certifikatmi pouzitych materialov alebo vyrobkov spolu so sthrnnou tabulkou obsahujicou informacie o
nazve, druhu a mnozstve materidlu a type dokladu/certifikatu. Predmetné doklady predlozi Zhotovitel' k
preberaciemu konaniu po ukonceni diela.
Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady triedit podla druhov, spravne zaradit' podla Katalogu odpadov
(vyhléaska MZP SR &.365/2015 Z. z.), zabezpec&it ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim
unikom a nebezpecné odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri realizacii Diela len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podl’a zakona o odpadoch.
Zhotovitel’ je povinny viest’ a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, a o nakladani s nimi v stilade
so zékonom o odpadoch.
Objednavatel nenesie ziadnu zodpovednost’ za nakladanie s odpadmi vzniknutymi pocas realizacie Diela. Vsetky
povinnosti vyplyvajuce zo zakona o odpadoch a stvisiacich predpisov prechadzaji v plnom rozsahu na
Zhotovitel’a.

Clanok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' pisomne oznami objednavatel'ovi pripravenost na odovzdanie diela. Objednavatel’ na zaklade
oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.
K preberaciemu konaniu po ukonc¢eni zhotovitel’ pripravi:

a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

b) kopie zo stavebného dennika,

c) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZzitych vyrobkov na zhotovenom

diele,
d)  potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),
e) fotodokumentaciu, videozaznam z technologickych postupov v danom case, pocas realizacie stavby.

Ked’ zhotovitel' dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluZit' svojmu ti¢elu, vratane vyc€istenia
od zvySnych materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych k zhotoveniu diela, objednavatel’ so zhotovitel'om,
zastupcami budicich uzivatel'ov spisu protokol o preberani prac.

Objednavatel prevezme dielo len bez vadd a nedorobkov. Do preukézania splnenia kvalitativnych parametrov diela,
pripadne do odstranenia vsetkych nedostatkov a nedorobkov objednéavatel’ neuhradi faktru.

Clanok 19.
Sankcie
Zhotovitel’' zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, stanovenu
pouzitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy dei, o ktory je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezacne s odstraiiovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitel'a podl'a clanku 12 tejto zmluvy ma objednavatel’ narok
na zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela za kazdé jednotlivé porusenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody podla tejto zmluvy alebo vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov.
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Objednavatel’ méze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktiry.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel’a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma narok na urok z omeskania vo vySke 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o ktory je
objednévatel’ v omeskani s uhradou faktary.

Ak bude Objednavatel’'ovi ulozena finan¢na oprava (korekcia), znizenie prispevku, sankcia alebo vznikne ina
majetkova skoda v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov, Zhotovitel’ je povinny nahradit’ Objednavatel’ovi takto vzniknuti §kodu v plnom rozsahu.

Clanok 20.

Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady
Zarucna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynut’ zépisnicnym
odovzdanim a prevzatim diela resp. Casti diela objednavatelom bez vad anedorobkov.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze poc€as zarucnej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie
vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas
zaruénej doby ma objedndvatel pravo pozadovat’ a zhotovite povinnost bezplatne odstranit’ zistené a
reklamované vady.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia
objednavatel'om.

Clanok 21.
Zistovanie vad
Objednavatel moze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskuSanie akychkol'vek prac
(Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mézu byt vadné.

Clanok 22.

Odstranenie vad
Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, este pred ukonéenim
zérucnej doby.
Pred ukoncenim zaru¢nej doby je zhotovitel' povinny odstranit’ vietky vady, ktoré boli zistené pocas zarucne;j
doby.
Objednavatel je povinny potvrdit’, Ze vSetky vady st odstranené az vtedy ak vSetky zname vady boli skutoéne
odstranené.

Clanok 23.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel moze, po ukonceni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak urobit’ vtedy,
ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom Gmysle zadat’ odstranenie
vady tretej strane. Ak zhotovitel’ sim neodstrani takato vadu pocas predtym dohodnutej doby objednavatel’
modze zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim vady budi vytctované
zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 30 dni od dorucenia faktry zhotovitel'ovi.

Clanok 24.

QOdstapenie od zmluvy
Objednavatel’, méze odstipit’ od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia zmluvy, ¢o znacne
obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.
Odstpenie od zmluvy je mozné v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhej zmluvnej strane
primeranu lehotu s upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.
Pre odstipenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.
Pokial’ sa od zmluvy odstupi, zhotovitel’ je povinny okamzZite zastavit prace, zabezpecit a ochrénit’ stavenisko
a opustit’ ho ¢o najskor.
Ktorakol'vek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstapit’ z titulu vyssej moci.

Clanok 25.
Vyss§ia moc — objektivne pravne skuto¢nosti
Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$§iu moc - objektivne pravne skutocnosti povazuju
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pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nemézu ovplyvnit’, napr. Zivelné
pohromy a pod.

AKk sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedeného vysSie,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’ pravo odstipit’ od tejto zmluvy po
zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstlipenie je ucinné diom dorucenia oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

Clanok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy
Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhsej ako 5 pracovnych
dni od vyzvy na prevzatie staveniska,
b) zhotovitel’ bude meskat’ s ukon¢enim diela dlhsie ako 30 dni,
c) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne pontknuté dielo
zhotovitel’a, alebo neurobi ani opatrenia nasved¢ujlice ochote objednavatel’a ukonéené dielo prevziat,
d) voc¢i zhotovitel'ovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo

dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovol'nej likvidacie za ucelom reorganizacie
alebo fuzie).
Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnena strana moze vyuzit’ pravo od tejto zmluvy
odstupit’ podl'a Obchodného zakonnika.
Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany opravnenej odstipit’ od zaviazku podl'a Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ moze od tejto zmluvy odstupit’ aj z dovodu nedostatku finanénych
prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznikd narok na ndhradu Skody.
Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku zodpovedajicu cene uz vykonanych a odberatel'om
prevzatych prac.
Objednavatel’ je rovnako opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak v Case odstipenia od tejto zmluvy
nebolo Zhotovitel'ovi odovzdané stavenisko a (i) vysledky administrativnej kontroly vykonanej zo strany
opravneného organu v ramci Projektu neumoziiuji financovanie plnenia tejto zmluvy z prostriedkov v rdmeci
Projektu; alebo (ii) Ziadost' o poskytnutie prostriedkov vramci Projektu nebola schvalenia zo strany
Moderniza¢ného fondu; alebo (iii) Zmluva o poskytnuti prostriedkov medzi Poskytovatelom prostriedkov a
Objednavatelom vramci Projektu nenadobudla Uc¢innost’; alebo (iv) ziného doévodu (vratane dovodu
spocivajuceho v uvazeni Objednavatel’a, Ze nema d’alej zaujem na vykonani diela) . Takéto odstlipenie od zmluvy
sa nepovazuje za porusenie zmluvy zo strany Objednavatel'a a nezaklada narok Zhotovitel’a na nahradu skody.

Clanok 27.
Platby pri odstipeni od zmluvy
Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ vystavi potvrdenie o
cene realizovanych prac (do doby odstliipenia od zmluvy) a ma narok na ndhradu skod z titulu akéhokol'vek
omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.
Pokial’ sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vy¢isli naklady, ktoré mu
z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objednévatelovi.

Clanok 28.
Zmena zavizkov
Zmena zavézkov tejto zmluvy sa bude uskuto¢iiovat’ formou pisomnych dodatkov.
Objednavatel je povinny pristipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v tychto pripadoch:

a) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
b) ak dojde ku preruSeniu alebo zastaveniu prac z dovodov na strane objednévatela,
c) v pripade zZivelnych pohrom.

Clanok 29.

Zaverecné ustanovenia
Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a
podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktord ho prejavila.
Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, ktoré budu
platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov
k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako
povodna zmluva.
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Zhotovitel' sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stuvisiaceho s plnenim predmetu zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vsetku
potrebnll su¢innost’. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania s najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az e) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR

a pravnymi aktmi EU.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych

vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Této zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch s platnost'ou originalu, pri¢om po podpise zmluvy obdrzi

zhotovitel’ 1 vyhotovenie, 2 su pre objednavatela.

Zmluva nadobtida platnost’ diiom neskorsieho podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami. U¢innost’ zmluvy

je podmienena jej zverejnenim v Centralnom registri zmliv podl'a platnej legislativy Slovenskej republiky a

zaroven splnenim odkladacej podmienky podl'a nasledovného:

a) Zmluva nadobudne G¢innost’ po doruceni spravy/oznamenia, ktorou bude schvalena zakazka v ramci
Standardnej kontroly dokumentacie z procesu predmetného verejného obstardvania zo strany
poskytovatela (Environmentalny fond), pricom rozhodujici je ddtum dorucenia tohto dokumentu z
vyhodnotenia kontroly objednavatel'ovi/prijimatel'ovi.

b) Objednavatel/prijimatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi datum nadobudnutia U¢innosti
zmluvy do pat’ (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej ucinnosti, inak lehoty podl’a zmluvy neplynu.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o potvrdzuji svojimi

podpismi. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

Bana, dna: 08.10.2026 Bratislava, dna: 09.10.20206
Za objednévatela: Za zhotovitel'a:

Jan Gundza Marek Frank

starosta obce predseda predstavenstva
Prilohy:

Priloha 1 — Udaje o vietkych znamych subdodavatel'och
Priloha 2 — Rozpocet stavby
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